NOTAT
TIL:
Byrådet

SAGSNR.:
000628-2000

VEDR.:
Byggeregnskab – Helhedsplan for afd. 6, Tinggården, Boligselskabet Sct. Jørgen.

DATO:
3. december 2008

Dette notat fremsendes til Byrådet på baggrund af Økonomiudvalgets anmodning i sit møde den 3. december 2008.

Økonomiudvalget har forespurgt om oplysninger fra skema A niveau. Ligeledes har Økonomiudvalget forespurgt om oplysninger på et mere detaljeret niveau, som det kendes fra sager vedr. nybyggeri, hvor omkostninger til grundkøbesum, håndværkerudgifter, omkostninger og gebyrer er angivet.
	
	Skema A
	Skema B
	Skema C

	Støttet Lån
	63,990 mio. kr.
	67,273 mio. kr.
	74,467 mio. kr.

	Ustøttet Lån
	41,010 mio. kr.
	37,400 mio. kr.
	42,335 mio. kr.

	Egne midler
	0,000 mio. kr.
	12,600 mio. kr.
	14,036 mio. kr.

	I alt
	105,000 mio. kr.
	117,273 mio. kr.
	130,838 mio. kr.


Denne sag er kendetegnet ved, at det er en renovering/ombygnings sag, der bliver behandlet gennem Landsbyggefonden. Disse sager skal ikke indberettes i BOSSINF-systemet, hvor skemaet opdeles efter nedenstående tabel.

Det har ikke været praksis i denne sag at opdele omkostninger efter nedenstående tabel. Forvaltningen har på baggrund af det modtagne i sagens forløb efter bedste evne opdelt de budgetterede udgifter samt det fremsendte regnskab i nedenstående tabel.
	
	Skema A
	Skema B
	Skema C

	Grundkøbesum
	0,000 mio. kr.
	0,000 mio. kr.
	0,000 mio. kr.

	Håndværkerudg.
	98,361 mio. kr.
	113,273 mio. kr.
	118,099 mio. kr.

	Omkostninger
	6,639 mio. kr.
	8,939 mio. kr.
	*12,739 mio. kr.

	Gebyrer
	0,000 mio. kr.
	0,000 mio. kr.
	0,000 mio. kr.

	I alt
	105,000 mio. kr.
	117,273 mio. kr.
	130,838 mio. kr.


*2,2 mio. vedrører renteudvikling, 1,6 mio. vedrører rådgiver, der fejlagtig ikke var med ved skema A.
Forvaltningen vil for fremtiden anmode boligselskabet om at opdele økonomien efter tabellen, så der er en klarhed over, hvilke poster økonomien hidrører.
Jesper Dürr
