Projekt ”Byrum, Å og Kultur”

Indeksering – 18.11.2008
Kontraktsummer (Hovedentreprisen)

Teaterpladsen



16.182.765,00 kr.

Å-siden



17.835.789,00 kr.
I alt hovedentreprisen


34.018.554,00 kr.

Heraf

Stålarbejder – indeks bevillingstidspunkt 143,7
  4.244.560 kr.   -   13 % 
Betonarbejder – indeks bevillingstidspunkt 139,1
  6.852.353 kr.   -   20 % 
I alt




11.096.913 kr.   -   33 % af hovedentreprisen
Bevilling i alt



     45.000.000 kr.

Stål og betonarbejder


     11.096.913 kr.
Difference



     33.903.087 kr.

	
	Bevilling  
K4 2005 

– indeks 106,4 
	Indeksering efter byggeomkostningsindeks for boliger 

K2 2008 – indeks 120,5
	Indeksering af stål og beton efter anlægsindeks for stål og beton - resterende beløb efter byggeomkostningsindekset

Stål – K2 2008 – indeks 200,0              5.907.529 kr.

Beton – K2 2008 – indeks 174,72          8.607.068 kr.

Rest – K2 2008 – indeks 120,5            38.395.882 kr.

	
	45.000.000 kr.
	50.963.345 kr.
	52.910.479 kr.

	Moms 

– 17,5 % af Realdania´s del
	3.937.500 kr.

(i aftalen sat til 4.000.000 kr.)
	4.459.293 kr.
	4.629.667 kr.

	Til rådighed
	41.062.500 kr.
	46.504.053 kr.
	48.280.812 kr.

	
	
	
	

	HK´s andel
	
	25.481.672 kr.
	26.455.239 kr.

	Anlægsbevilling
	
	24.360.000 kr.
	24.360.000 kr.

	Tillæg
	
	1.121.672 kr.
	2.095.239 kr.


